

## 中長期ビジョン策定 検討スケジュール

日付	会議体名	備 考
平成18年6月22日	<b>経営戦略会議・企画委員会</b>	中長期ビジョン策定について決定
7月 7日	企画委員会幹事会	7/20企画委員会事前打合せ
7月 20日	企画委員会	グランドデザインについてディスカッション
8月 17日	企画委員会作業会	7/20企画委員会の審議結果を受けた検討作業
8月 21日	企画委員会作業会	〃
8月 22日	企画委員会作業会	〃
8月 25日	企画委員会幹事会	9/6企画委員会事前打合せ
9月 6日	企画委員会	グランドデザイン案の審議
9月 21日	<b>経営戦略会議</b>	〃
↓	学界WG・産業界WG	グランドデザイン案を踏まえて、現状確認と分析、情報収集、現状とのギャップの確認（課題の明確化）を行う
11月 24日	企画委員会	WGの検討結果の審議、マスタープラン案の策定
11月 29日	<b>経営戦略会議</b>	企画委員会の審議結果の審議
↓	産学連携WG	企画委員会の検討に基づき、マスタープラン案を検討
平成19年1月31日	企画委員会	WGの検討結果の審議、マスタープラン案を確定
2月6日～2月26日	パブリックコメントの実施	
3月 1日	企画委員会	パブリックコメントへの対応検討、マスタープラン案等への反映
3月 7日	企画委員会作業会	
↓	組織運営基盤WG	企画委員会の検討に基づき、組織運営基盤に係る部分等を中心に検討
3月 22日	<b>経営戦略会議</b>	企画委員会の審議結果の審議
4月 25日	<b>理事会</b>	経営戦略会議の審議結果の審議 (※マスタープランまで確定)
5月 17日	<b>経営戦略会議</b>	アクションプランの策定・実施の方策、分担等の審議
5月 25日	<b>通常総会</b>	マスタープランまでの報告
平成19年度	各理事・各課室長	アクションプランの策定・実施